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Uitvoeringsplan
UITWERKING 1e FASE

1. Inleiding
In het kader van het project “Hempensermeerpolder in beeld” is na het produceren en bespreken van de van de
Startnotitie en het Programmaplan nu de fase aangebroken van het uitvoeren van breed gedragen voorstellen.

In dit derde document, het uitvoeringsplan, zijn de plannen uitgewerkt tot een niveau waarmee de verschillen-
de trekkers van de projecten het volgende kunnen uitvoeren:

9 het maken cq. opdracht geven voor het maken van bestekken
I het maken cq. opdracht geven tot maatregelen en voorzieningen
9 het (laten) maken van begrotingen cq. offertes

9 het aanvragen van vergunningen.

De projecten zijn een uitwerking van de plannen uit het Programmaplan en volgen ook de nummering uit dit
plan.

In paragraaf 4 (blz. 21) is per project aangegeven wie trekker is, welke kostenverdeling wordt voorgestaan en
welke planning kan worden gevolgd.

Er zijn in de beschrijving van de verschillende uitvoeringsplannen geen gedetailleerde kostenramingen opgeno-
men.



" HEMPENSERMEERPOLDER IN BEELD
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UITWERKING 1e FASE

2. Noordelijke ringvaart

A Grondwerk

* De watervoerende functie van dit deel van de ringvaart wijzigen in een (kortere) hoofdwatergang
voor de beide nabijgelegen / aanliggende gemalen.

F De ringvaart uitdiepen (onderhoudsdiepte 120 cm, vaardiepte max. 80 cm.) en waar nodig verbre -
den, waardoor deze beschikt wordt voor de kleine recreatievaart zoals sloepen, kano's e.d.

1. De Noordelijke ringvaart over het op de kaart blz. 8 aangegeven traject herprofileren tot hoofdwater-
gang met een baggerdiepte van 120 cm. En een vaardiepte van max. 80 cm. De uitkomende bagger en
grond verdelen op de door Wetterskip Fryslan aan te geven kaden en locaties.

2. In de Noordelijke ringvaart twee bochten nabij de Himpenserpoldermole corrigeren naar de oor-
spronkelijke breedte als schematisch op kaart blz. 10 is aangegeven. Een deel van de daar uitkomen-
de grond aanbrengen op het molenerf zoals op de kaart blz. 10 is aangegeven. De overige uitkomende
grond verdelen op de door Wetterskip Fryslan aan te geven kaden en locaties.

3. Nabij Gasterij De Waldwei de ringvaart verbreden als schematisch op kaart blz. 9 is aangegeven, <
waardoor een haventje ontstaat. De haven ontgraven tot een diepte van 120 cm., geschikt voor een
vaardiepte van max. 80 cm. De uitkomende grond verdelen op de door Wetterskip Fryslan aan te ge-
ven kaden en locaties.

4. De opgehoogde en aangepaste kaden nabij de Himpenserpoldermole inzaaien met een bij de bestaan-
de vegetatie passend grasmengsel.

5. De aangepaste / nieuwe kade bij Gasterij De Waldwei inzaaien met een kleurig veldbloemenmengsel.

Let op: Op de graaflocatie zijn kabels en leidingen aanwezig neem hiertoe de nodige (wettige) voorzorgs-
maatregelen. (zie bijgaande kaarten)
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2. Noordelijke ringvaart

B Straatwerk

* Het bestaande parkeerterrein aan de noordzijde van de ringvaart aanpassen aan de nieuwe situatie.

1. Van het parkeerterrein de bestaande klinkerbestrating en de houten bielzen ter plaatse van de te ont-
graven haven opnemen en afvoeren.

2. De resterende aanwezige klinkerbestrating tot aan de asfaltweg opnemen en ter plaatse, voor herge-
bruik, opslaan.

3. Het zandbed van het te herstraten terrein aanpassen tot de op tekening blz. 11 aangegeven hoogtes,
waarbij de bestrating op afschot komt te liggen (vanaf de bestaande asfaltweg) naar de nieuw te plaat-
sen betonen kantplanken (bovenkant = NAP).

4. Voor de opsluiting van de klinkerbestrating langs de aansluiting met het nieuwe talud / berm, de nodi-
ge betonnen kantplanken zwaar 60x200 mm. leveren en stellen op de aangegeven hoogte (=NAP).

5. Tussen de geplaatste kantplanken en de bestaande asfaltweg het terrein, op afschot naar de kantplan-
ken, weer bestraten met de bestaande betonklinkers.

Let op: Op de graaflocatie zijn kabels en leidingen aanwezig neem hiertoe de nodige (wettige) voorzorgs-
maatregelen. (zie bijgaande kaarten)
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2. Noordelijke ringvaart

C Steigerwerk

* Het maken van een aanlegsteiger met voorzieningen bij Gasterij De Waldwei en de Himpenserpol -
dermole.

I Voorziening nabij Gasterij De Waldwei

1. Langs het terrein van Gasterij De Waldwei een steigerconstructie maken zoals op kaart blz. 10 en
tekening blz. 12 in detail is aangegeven. De steiger met een lengte van ca. 30,15 mtr.

2. De steiger opbouwen met hardhouten funderingspalen zwaar 140x140 mm., h.o.h. ca. 3.75 mtr. en
een lengte van 4.00 mtr.

3. Aan weerszijden van de funderingspalen, hardhouten dwars-
liggers zwaar 70x140 mm. plaatsen. Op deze dwarsliggers
een drietal langsliggers zwaar 70x140 mm., h.o.h. ca. 0,60
mtr. aanbrengen.

4. Op de langsliggers hardhouten regels zwaar 70x70 mm. aan-
brengen. Deze afwisselend overdwars en in de langsrichting,
h.o.h. ca. 60 cm., om het dambordpatroon van de dekplan-
ken te kunnen maken.

5. Over deze regels zwaar 70x70 mm. hardhouten dekplanken,
voorzien van een antislip “kuierstrip” o0.g., zwaar 28x145
mm. h.o.h. 156 mm. aanbrengen. De dekplanken leggen in
een vierkant patroon (refererend aan het vierkante slotenpa-
troon van de droogmakerij) zoals op tekening blz. 12 is aan-
gegeven.

6. De dekplanken op elk steunpunt aan de onderliggende con-
structie bevestigen met twee zware zelfborende RVS schroeven.

7. Aan weerszijden van de steiger een hardhouten voetregel zwaar 45x70, op klossen zwaar 28x70
mm., h.o.h. ca. 1.50 mtr. aanbrengen. Deze regels met slotbouten aan de onderliggende constructie
bevestigen.

8. Voor de toegang van de steiger naar het aansluitend terrein een (flauw hellende) plankier-/ vionder-
constructie maken als op tekening blz. 12 is aangegeven. Het geheel opbouwen met hardhouten
palen en drie onderliggers zwaar 70x70 mm.

9. Daar waar de constructie-onderdelen aan elkaar worden verbonden vuurverzinkte slotbouten met
een passende lengte en een diameter van 12 mm. gebruiken. Onder elke moer een bijpassende
vuurverzinkte volgplaat toepassen.

10. Daar waar in de omschrijving of op tekening hardhout wordt genoemd wordt bedoeld een hout-
soort met een FSC keurmerk, zeer gunstige sterkte-eigenschappen en een hoge duurzaamheid .
Denk daarbij aan een duurzaamheidsklasse 1 zoals Bankirai, Bilinga, Massarandoeba, Azobé o.d.
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2. Noordelijke ringvaart

C Steigerwerk

* Het maken van een aanlegsteiger met voorzieningen bij Gasterij De Waldwei en de Himpenserpol -
dermole.

Il Voorziening nabij de Himpenserpoldermole

1. Een steigerconstructie maken langs het molenerf zoals op kaart blz. 11 en tekening blz. 12 in detail is
aangegeven. De steiger met een lengte van ca. 5,70 mtr.

2. De steiger opbouwen met 3 hardhouten funderingspalen zwaar 140x140 mm., h.o.h. ca. 2.80 mtr. en
een lengte van 4.00 mtr.

3. Aan de buitenzijde langs de 3 funderingspalen een hardhouten langsligger zwaar 70x140 mm. aan-
brengen.

4. Op de langsligger en de bestaande gording van de walbeschoeiing, hardhouten regels zwaar 70x70
mm. aanbrengen. Deze afwisselend overdwars en in de langsrichting, h.o.h. ca. 90 cm., om het dam-
bordpatroon van de dekplanken te kunnen maken.

5. Over de regels hardhouten dekplanken, voorzien van een antislip “kuierstrip” 0.g., zwaar 28x145
mm. h.o.h. 160 mm. aanbrengen. De dekplanken leggen in een vierkant patroon (refererend aan het
vierkante slotenpatroon van de droogmakerij) zoals op tekening blz. 11 is aangegeven.

6. De dekplanken op elk steunpunt aan de onderliggende constructie bevestigen met twee zware
zelfborende RVS schroeven.

7. Aan de waterzijde van de steiger een hardhouten voetregel zwaar 45x70, op klossen zwaar 28x70
mm., h.o.h. ca. 1.50 mtr. aanbrengen. Deze regels met slotbouten aan de onderliggende constructie
bevestigen.

8. Daar waar de constructie-onderdelen aan elkaar worden verbonden vuurverzinkte slotbouten met
een passende lengte en een diameter van 12 mm. gebruiken. Onder elke moer een bijpassende
vuurverzinkte volgplaat toepassen.

9. Daar waar in de omschrijving of op tekening hardhout wordt genoemd wordt bedoeld een hout-
soort met een FSC keurmerk, zeer gunstige sterkte-eigenschappen en een hoge duurzaamheid .
Denk daarbij aan een duurzaamheidsklasse 1 zoals Bankirai, Bilinga, Massarandoeba, Azobé o.d.
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2. Noordelijke ringvaart

D Installatiewerk

1. Op het bestaande parkeerterrein ten noorden van de ringvaart de beide bestaande lantaarnpalen
afkoppelen van de elektriciteitsvoorziening en verwijderen.

2. Het plan voor een eventuele nieuwe terreinverlichting wordt ontworpen, uitgewerkt en uitgevoerd
in opdracht van Gasterij De Waldwei.

3. Op de steiger langs het terrein van Gasterij De Waldwei wordt het plan voor een orientatieverlich-
ting / oplaadpunt elektrisch varen , ontworpen, uitgewerkt en uitgevoerd in opdracht van Gasterij De
Waldwei.
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Legenda

Grens ontgraving op waterlijn

Natuurlijk talud / berm helling 1:2 inzaaien

met kleurig veldbloemenmengsel
MENENE  steiger 1,25 mtr. breed 30,15 mtr. lang

(IRAINAMIIOM  Hellingbaan 1,25 mtr. breed
Grens weg en parkeerterrein
Tracé leiding Nederlandse Gasunie

ORZIENINGEN

fiHempensermeerpolder in beeld i+— project 1.2 Noordelijke ringvaart — detailkaart nabij Gasterij De Waldwei 28 juni 2018
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Legenda

Grens ontgraving op waterlijn

Natuurlijk talud / berm helling 1:2 inzaaien
met kleurig veldbloemenmengsel

Nieuw aan te leggen (verhoogde) duiker
doorvaarthoogte 1,50 mtr., diepte 1,00 mtr.
Wegtracé naar restaurant en landerijen
Nieuwe eigendomsgrens terrein Gasterij De
Waldwei en Staatsbosbeheer

Bestaande betonnen duiker slopen en afvoeren
Te verplaatsen toegangspoort De Waldwei
Nieuw hekwerk met SBB Logo

Inrlchten nieuw parkeer- / speelt
rein door Gasterij De Wéldwa 5

Toegang naqr landerijen

VERBETEREN TOEGANG LANDERIJ:EN EN AANLEG NIEUWE VERHOOGDE DUIKER

fiHempensermeerpolder in beeldo — project 1.2 Noordelijke ringvaart — detailkaart nabij Gasterij De Waldwei 28 juni 2018
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NABIJ AAN TE LEGGEN HAVENTJE

TRACE GASLEIDING NV NEDERLANDSE GASUNIE

L)Y‘ - Ig!likmelding d.d. 28-20-2017
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TRACE LAAGSPANNINGSLEIDING

Klikmelding d.d. 28-20-2017
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Uitvoeringsplan
UITWERKING 1e FASE

3. 3.0Informatievoorziening

A 3.1 Informatiepanelen

* Het ontwerpen, maken en plaatsen van nieuwe informatiepanelen. Op de panelen de wetenswaar-

digheden vermelden over de natuurwaarden en over de cultuurhistorische waarden van de polder.

* De bestaande aanwijzingsborden rechten en waar nodig aanpassen / uitbreiden

* Het graswandelpad opnemen in het wandelknooppuntennetwerk en voorzien van de daartoe beho-

rende routepaaltjes

1. Stand van zaken (Staatsbosbeheer—Gjerryt Hoekstra)

2. .

3. Op 23 november 2017 heeft de Monumentenstichting Boarnsterhim deelgenomen aan een, door het
Recreatieschap Marrekrite georganiseerde, bijeenkomst over vernieuwing en uitbreiding van het
wandelknooppuntennetwerk ten zuiden van de stad Leeuwarden. Het graswandelpad langs de pol-
der is daarbij aangegeven als nieuwe route. De Marrekrite ontwikkelt en bewegwijzert de knooppun-
tenroute.

B 3.2 Brochure

* Het ontwerpen en maken van een brochure over de natuurwaarden en cultuurhistorische waarden
van de Hempensermeerpolder. De brochure gratis ter beschikking stellen aan elke geinteresseerde
en/of bezoeker van de polder.

Medio 2017 heeft de Monumententichting Boarnsterhim een 8—tal opdrachten op het gebied van ICT,
Marketing & Communicatie (M&C) en MediaVormgeving (MV) gegeven aan het leerbedrijf NOFCOM /
ROC Friese Poort. Een onderdeel van deze opdracht zijn:
1. Ontwerpen van een Logo:
o Creéren van een logo (dambord patroon/Flora & Fauna/de kleuren groen & blauw)
o Complete logokit
2. Informatiefolder (M&C en MV):
o Informatiefolder op A4 formaat, gevouwen als drieluik. (onderwerpen: Molen, Cultuurhistorie,
Natuur, Waterbeheer)
o Links en emailadressen worden klikbaar gemaakt.
Voor de content van de folder wordt een beroep gedaan op de deskundigen die participeren in het pro-
grammaplan “Hempensermeerpolder in beeld” Denk daarbij aan tekst en fotomateriaal.

18
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Uitvoeringsplan
UITWERKING 1e FASE

3. 3.0Informatievoorziening

C 3.3 Digitale media

* De rol van sociale media, data- en informatiesystemen worden steeds belangrijker. Informatie die-
nen we tegenwoordig direct bij de hand hebben, bijvoorbeeld op onze mobiele telefoon of tablet.
Voor verbetering van kennis en beleving van de Hempensermeerpolder toepassingen van de nieuwe
digitale media ontwikkelen met informatie en (animatie)beelden. Verteld kan worden het verhaal
over de geschiedenis van het gebied, het ontstaan van de polder, het waterbeheer. Augmented reality
beelden verlevendigen het verhaal. Mogelijk kan in een gamevorm informatie over flora en fauna wor-
den gegeven. Een opleidingsinstituut in Leeuwarden kan gevraagd worden een en ander te ontwikke-
len.

Medio 2017 heeft de Monumententichting Boarnsterhim een 8—tal opdrachten op het gebied van ICT,
Marketing & Communicatie (M&C) en MediaVormgeving (MV) gegeven aan het leerbedrijf NOFCOM /
ROC Friese Poort. Een onderdeel van deze opdracht zijn:
1. Bouwen van een informatieve website (ICT):
o Relevante informatie over de waarden van de droogmakerij (Molen, Cultuurhistorie, Natuur,
Waterbeheer)
o Contactformulier + aanmaken E-mailadres
o Informatie over de excursies
o Projectorganisatie in beeld brengen
o Partners/Projecttrekkers/Betrokkenen
o Nieuwspagina (vermelden excursies/evenementen/ontwikkelingen)
o Links naar Social Media
o Responsive
o SEO
2. Sociaal Mediaplan (ICT en M&C):
o Facebook/Twitter/Instagram

Nog georganiseerd en ondergebracht moet worden:
1. Jaarlijks onderhoud:

o Social Media (Facebook/Twitter)

o Website (aangeleverde content plaatsen)

o Nieuwsberichten plaatsen

o Online Marketingacties

D 3.4 Educatief programma

Medio 2017 heeft de Monumententichting Boarnsterhim een 8—tal opdrachten op het gebied van ICT,
Marketing & Communicatie (M&C) en MediaVormgeving (MV) gegeven aan het leerbedrijf NOFCOM /
ROC Friese Poort. Een onderdeel van deze opdracht is:
1. Bouwen van een app (ICT):

o Game

o Informatie van de Hempensermeerpolder op spelenderwijs onder de aandacht brengen

o Leeftijdscategorie is tot 15 jaar

19
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UITWERKING 1e FASE

4. Diversen

A 1.1 Graswandelpad
* Herstel en verbeteren van het bestaande graswandelpad.

* Aanleg van nieuwe voorzieningen zoals overstap veekeringen, zitbanken, picknickbanken.

1. Stand van zaken (Staatsbosbeheer -Gjerryt Hoekstra)

B 2.1 Vogelkijkhut / -kijkscherm

* Het plaatsen van een vogelkijkhut of een vogelkijkscherm aan de rand van de polder. In of bij de te
plaatsen voorziening een infomatiebord ophangen over de te ontdekken vogels.

1. Stand van zaken (Staatsbosbeheer -Gjerryt Hoekstra)

C 2.3 Bezichtiging molen
* Het molenhuis geschikt maken voor de opstelling van een kleine permanente tentoonstelling.

* Het maken van tentoonstellingsmateriaal over de werking van het gemaal, de poldermolen en de
molens die in de loop van de tijd in en rond Leeuwarden hebben gestaan.

1. Stand van zaken (Monumentenstichting Boarnsterhim - Molenaars Himpenserpoldermole) (uitvoering
na renovatie technische Installaties)

D 2.4 Bloemrijke dijken

* De binnenkant van de polderdijk, over een breedte van ca. 10 mtr., rond de gehele droogmakerij in-
zaaien met een kleurig bloemenmengsel.

1. Stand van zaken (Wetterskip Fryslan -Jeannet Bijleveld)

20
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Uitvoeringsplan

UITWERKING 1e FASE

4. Diversen

E 4.1 Excursies

* Het organiseren van excursies met rondwandeling, in samenwerking met Staatsbosbeheer en/of
Gasterij De Waldwei.
* Dein vergetelheid geraakte excursie GPoldersjouwé nieuw leven inblazen.

Medio 2017 heeft de Monumententichting Boarnsterhim een 8—tal opdrachten op het gebied van ICT,
Marketing & Communicatie (M&C) en MediaVormgeving (MV) gegeven aan het leerbedrijf NOFCOM /
ROC Friese Poort. Een onderdeel van deze opdracht is:
1. Marketingplan (M&C):
o Maken van een marketingplan waarin de lokale horeca meegenomen moet worden
o De excursies (fiets/vaar/wandel) moeten een prominente plaats krijgen.
2. Opzetten van een evenement (M&C):
o Het evenement moet in het teken staan van public relations.
3. Opzetten van een excursie (M&C):
o Organiseren van een excursie met derden
o De excursie moet te maken hebben met de Hempensermeerpolder, denk hierbij aan een wandel/
fiets/vaarroute.
De nader invulling en uitvoering van dit project in samenwerking met Toeristisch Wergea.
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Uitvoeringsplan

UITWERKING 1e FASE

5. Planproces

2. 1.2 Noordelijke ringvaart

A Grondwerk

Trekker en financieel verantwoordelijk  : Wetterskip Fryslan
Planning: ?

B Straatwerk
Trekker en financieel verantwoordelijk  : Gasterij de Waldwei
Planning: ?

C Steiger-/installatiewerk
| Voorziening bij restaurant

Trekker en financieel verantwoordelijk  : Gasterij de Waldwei

Planning: ?

Il Voorziening bij molen

Trekker en financieel verantwoordelijk  : Monumentenstichting Boarnsterhim
Planning: ?

3. 3.0 Informatievoorziening

A 3.1 Informatiepanelen
Trekker en financieel verantwoordelijk  : Staatsbosbeheer
(Plaatsing routepaaltjes wandelnetwerk door / in samenwerking met de Marrekrite)
Planning : Voor het broedseizoen realiseren, zodat er daarna gebruik van gemaakt kan worden.
B 3.2 Brochure

Trekker : Monumentenstichting Boarnsterhim
Kosten : Euro....
Kostenverdeling : Monumentenstichting, Wetterskip, Staatsbosbeheer
Planning: ?
C 3.3 Digitale media
Trekker : Monumentenstichting Boarnsterhim
Kosten : Euro....
Kostenverdeling :  Monumentenstichting, Wetterskip, Staatsbosbeheer
Planning: ?
D 3.4. Educatief programma
Trekker : Monumentenstichting Boarnsterhim
Kosten : Euro....
Kostenverdeling : Monumentenstichting, Wetterskip, Staatsbosbeheer
Planning: ?
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m HEMPENSERMEERPOLDER IN BEELD
Uitvoeringsplan

UITWERKING 1e FASE

5. Planproces

4. Diversen

A 1.1 Graswandelpad
Trekker en financieel verantwoordelijk  : Staatsborbeheer
Planning: ?

B 2.1 Vogelkijkhut / -kijkscherm
Trekker en financieel verantwoordelijk  : Staatsborbeheer
Planning: ?

C 2.3 Bezichtiging molen
Trekker en financieel verantwoordelijk  : Monumentenstichting Boarnsterhim
Planning: ?

D 2.4 Bloemrijke dijken
Trekker en financieel verantwoordelijk  :  Wetterskip Fryslan
Planning: ?

E 4.1/ 4,2 Excursies / Arrangementen
Trekker en financieel verantwoordelijk  : Gasterij De Waldwei / Toeristisch Wergea
Planning: ?
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HEMPENSERMEERPOLDER IN BEELD

Contact opnemen

Voor vragen en opmerkingen over de uitwerking van de 1e fase van het programmaplan kunt u contact opnemen met:

_/\_Oscams.nm:m.ﬂn—a.ﬂ:m Boarnsterhim Samenstellers uitwerking
le fase Uitvoeringsplan
Kees de Boer

Piet Dijkstra

t.a.v. Kees de Boer, secretaris
Boarnsterdyk 66

8491 AW Akkrum

06 53310841
mail@monumentenstichting.nl
www.monumentenstichting.nl
K.v.K. Leeuwarden 50175459
NL34RAB001498.66.771
Fiscaal nr. 8225.94.560
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